

Pápai Szakképzési Centrum

2025. évi közbeszerzési terve

2. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Informatikai fejlesztés a Pápai Szakképzési Centrumban I. ütem - TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VE2-2024-00001	Informatikai fejlesztés: - számítástechnikai eszközök, - kommunikációs eszközök, - számítógépes programok beszerzése.	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján versenyújranyitás	2025. április	2025. július
2.	Informatikai fejlesztés a Pápai Szakképzési Centrumban II. ütem	Informatikai fejlesztés: - számítástechnikai eszközök, - kommunikációs eszközök, - számítógépes programok beszerzése.	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. szeptember	2025. december

3.	Villamosenergia szolgáltatás beszerzése a Pápai Szakképzési Centrum részére - 2026.01.01-2027.12.31. időszak vonatkozásában	 kWh	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. augusztus	2027. december
4.	Földgáz szolgáltatás beszerzése a Pápai Szakképzési Centrum részére - 2025.10.01-2027.09.30. időszak vonatkozásában	2026. évre szerződött földgáz-mennyiség 2.864.367 kWh +30% opciós mennyiség 2027. évre szerződött földgáz-mennyiség 2.864.367 kWh +30% opciós mennyiség	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján verseny újraindítás	2025. július	2027. szeptember